

ROADMAP IMPLEMENTATIE OMGEVINGSWET GEMEENTE GOUDA

BIJLAGE BIJ PROGRAMMAPLAN IMPLEMENTATIE OMGEVINGSWET (MAART 2019)

De horizon van deze roadmap ligt 1 jaar na inwerkingtreding van de wet. In 2021 ligt de keuze voor om de programma-organisatie op te laten gaan in de lijn, losse projecten in te richten of de programma-organisatie toch in tact te laten. Er liggen vanuit de wetgever nog 2 belangrijke mijlpalen na 2021, namelijk 2024 als jaar waarin het DSO volledig moet zijn opgeleverd, en 2029 als jaar waarin de invoeringstermijn (overgangsrecht) voor het Omgevingsplan afloopt. Deze roadmap is een bijlage bij het Programmaplan implementatie Omgevingswet en wordt jaarlijks herijkt.

Thema	Mijlpalen	Actor	Mijlpaal	2018				2019				2020				2021		Programmaresultaat (operationele doelen)
				Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2			
Algemeen	Instellen programmamanager	JH	Q1 2019														Er heeft voldoende externe communicatie plaatsgevonden over de invoering van de Omgevingswet, met name gericht op de Omgevingsvisie, veranderende regelgeving en dienstverlening	
	Communicatieplan	JH	Q1 2019															
	Ontwikkelen programmaplan, incl. bestuurlijke uitgangspunten	JH	Q1 2019															
	Werven nieuwe programmamanager, incl. overdracht	JH	Q3 2019															
	Uitvoeren communicatieplan start PM	JH	Q1 2021															
Bestuurlijke keten	Ambitie Bestuurlijke uitgangspunten bespreken en laten vaststellen in raad	JH	Q1 2019														Bestuurlijke keten is ingericht op de Omgevingswet	
	Participatiestrategie PVA Participatiestrategie		Q1 2019															
	Evaluëren huidige participatie-aanpak, ophalen nieuwe ideeën, in gesprek over rol van de raad bij participatie	MV	Q2 2019															
	Participatiestrategie ontwikkelen (omgevingsbeleid en initiatieven)	MV	Q4 2019														Participatiestrategie 1.0 is door de raad vastgesteld	
	Besluitvorming participatiestrategie 1.0	MV/Raad	Q4 2019															
	Evaluatie participatiestrategie 1.0	MV	Q3 2020															
	Beleidscyclus Notitie inventarisatie effecten omgevingswet op beleidscyclus	JH	Q1 2019															
	Verdiepingssessies met de raad over procesafspraken beleidscyclus	JH	Q3 2019															
Besluitvorming procesafspraken beleidscyclus, ook t.a.v. overgangsperiode	JH	Q4 2019																
Kerninstrumenten	Omgevingsvisie Aanbesteden partij(en) die begeleidt/begeleiden op inhoud & proces/visualisatie	SH	Q1 2019														Omgevingsvisie 1.0 is door de raad vastgesteld	
	Inventarisatie en analyse bestaand beleid	SH	Q1 2019															
	PVA Omgevingsvisie (incl. participatiestrategie)	SH	Q1 2019															
	Scope Omgevingsvisie bepalen	SH	Q1 2019															
	Input halen uit traject Toekomstvisie	SH/AD	Q1 2019															
	Wijkgesprekken (sm sociaal domein)	SH	Q3 2019															
	Waardenkaarten ontwikkelen per gebied	SH	Q3 2019															
	PR Omgevingsvisie	SH	Q2 2020															
	Diverse themasessies	SH	Q3 2019															
	Omgevingsvisie 1.0 ontwikkelen (integrale afweging thema's omgevingsvisie)	SH	Q1 2020															
	Omgevingsvisie 1.0 vaststellen in de raad	SH/Raad	Q1 2020															
	Digitaal ontsluiten Omgevingsvisie via DSO-LV	SH	Q2 2020															
	Verouderd beleid intrekken	SH	Q1 2020															
	Opschonen bestaand beleid	SH	Q4 2020															
	Deelnemen aan participatie-bijeenkomsten provinciale omgevingsvisie + formele reactie	SH																
	Participeren in regionaal omgevingsbeleid	SH																
	Omgevingsplan Actualisatie inventarisatie verordeningen	CJA	Q1 2019															Er is van rechtswege een Omgevingsplan, waarin alle huidige bestemmingsplannen gedigitaliseerd zijn volgens standaarden en met 1 omgevingsverordening
	Analyse vergunningen fysieke leefomgeving: hoe vaak worden ze gebruikt, hoe vaak bezwaar en beroep, hoe loopt het proces, etc. en analyse verordeningen: wordt er gehandhaafd? Is er veel overlast?		Q2 2019															
	Analyse verordeningen fysieke leefomgeving: wordt er gehandhaafd op alle regels? Gebeurt er veel in de praktijk? (bijv overlast?) zo niet, moeten we de regel dan wel voeren?		Q2 2019															
	PVA GoudAsfalt (incl. participatiestrategie)	CJ	Q1 2019															
	Aanbesteden juridische partij die begeleidt bij pilot GoudAsfalt	CJ	Q1 2019															
	Opstellen omgevingsplan voor GoudAsfalt	CJ	Q4 2019															
	Vaststellen omgevingsplan GoudAsfalt	CJ/Raad	Q4 2019															
	Evaluatie pilot GoudAsfalt	CJ	Q2 2020															
	Voorstel voor nieuwe pilotlocatie	RBA/college	Q1 2020															
	PVA voorbereiding omgevingsplan (incl. bruidsschat, dereguleren, harmoniseren, keuzemogelijkheden)		Q2 2019															
	Bij vaststellen nieuwe APV, onderdelen die overgaan naar omgevingsplan werkingsgebied vaststellen (+ alvast één verordening van maken?)	MvP/MQ	Q2 2019															
Handreiking: nieuw beleid (nota's, verordeningen en bestemmingsplannen) omgevingswet-proof		Q2 2019																
Start voorbereiden omgevingsplan, incl. regels toepasbaar maken en verwerken instructieregels en beleid partners		Q3 2019																
Opschonen/harmoniseren en vervolgens samenvoegen verordeningen fysieke leefomgeving tot 1 leefomgevingsverordening																		
Vaststellen leefomgevingsverordening		Q3 2020																
Gouda heeft een initieel omgevingsplan		Q4 2020																
Omgevingsplan gereed volgens bedoeling van de omgevingswet (uiterlijk 1 januari 2029)		Q1 2025																
Volgen ontwikkelingen wetgeving & VNG																		
Programma Inventarisatie Goudse documenten die al (deels) een programma kunnen zijn in de zin van de Omgevingswet	JH/CJA/college	Q4 2019														Processen in het ruimtelijk domein zijn waar nodig aangepast en zaakgericht, inclusief samenwerkingsafspraken met ketenpartners		
Verkennen mogelijkheden instrument Programma ter realisering van Goudse ambities	JH/CJA/college	Q4 2019																
PM: afhankelijk van mogelijkheden																		
PM: Programma's publiceren (indien van toepassing, vóór 1 januari 2024)																		
Omgevingsvergunning Beleid, strategie en beoogde organisatie en ketensamenwerking van vergunningprocessen zijn bepaald: o.a. wie is trekker, hoe wordt informatie uitgewisseld, wie geeft de integrale vergunning af? Wie ondertekent?	JH/BvdS/GvG	Q1 2020																
Algemeen Inventarisatie processen die geraakt worden door de invoering van de wet (adv GEMMA) (rekening houdend met integrale afweging vergunningverlening binnen 8 weken) incl. 'wat zit waar?' (gemeente/ODMH)	GvG/BvdS	Q2 2019															Processen in het ruimtelijk domein zijn waar nodig aangepast en zaakgericht, inclusief samenwerkingsafspraken met ketenpartners	
Impactanalyse + PVA	GvG/BvdS	Q2 2019																
Bepalen in welke processtool processen worden vastgelegd	BvdS	Q1 2019																
Bepalen producten en diensten RO domein per 2021	JH/BvdS/HvD	Q2 2019																
Beleidsontwikkeling																		
Beleidsdoorwerking 'Ontwerpen en implementeren van het proces 'aangepast/gewijzigd omgevingsplan'	BvdS/GvG	Q2 2020																
'Ontwerpen en implementeren van het proces 'publiceren van een aangepast/gewijzigd omgevingsplan'	BvdS/GvG	Q2 2020																
Uitvoering (vergunningverlening) Simulatie integrale vergunningverlening in 8 weken met ketenpartners + uitwerken klantreis	JH/BvdS/GvG	Q3 2019																
Samen met ketenpartners nieuwe procedure "van 26 naar 8 weken (en integraal)" ontwerpen en implementeren - zie GEMMA proces omgevingsvergunning	JH/BvdS/GvG	Q1 2020																
Analyse: wat zijn topactiviteiten? wat zijn de simpele gevallen? Hoe kunnen we die nog sneller afdoen? Wat zijn nu de indieningsvereisten?		Q3 2019																
Zaakgericht uitrollen processen fysieke ruimte, incl. samenwerking met ketenpartners, incl. archivering, incl. digitale bestuurlijke afwikkeling (en: hoe kan het advies uit het vooroverleg worden meegenomen in het daadwerkelijke advies?)	GvG	Q2 2020																
Samen met ODMH e.e.a. afstemmen op het buiten de deur zetten van de technische toets		Q1 2020																
Regelbeheer inrichten en implementeren	GvG	Q2 2020																
Zorgen dat burgers en bedrijven voor topactiviteiten kunnen checken of er een vergunning nodig is		Q4 2020																
Terugkoppeling (toezicht & handhaving) Inventarisatie consequenties voor toezicht en handhaving incl. wat is nodig t.a.v. digitale ondersteuning?		Q4 2019																

Programmateam:
 Jolanda Hus (programmamanager)
 Sander Haak (projectleider Omgevingsvisie)
 Maartje van der Veen (projectleider participatie)
 Bastiaan van der Stoep (senior controller, aandachtsgebied processen)
 ... (projectleider Omgevingsplan)
 Paul de Ridder (financiën)
 Peter Oet (communicatie)

Afkortingen:
 JH = Jolanda Hus (programmamanager)
 SH = Sander Haak (projectleider Omgevingsvisie)
 MV = Maartje van der Veen (projectleider participatie)
 BvdS = Bastiaan van der Stoep (senior controller, aandachtsgebied processen)
 ... (projectleider Omgevingsplan)
 PdR = Paul de Ridder (financiën)
 PO = Peter Oet (communicatie)
 CvD = Caroline Jansen (projectleider GoudAsfalt)
 HvD = Henry van Diest (accountmanager ODMH)
 MvP = Marieke van Paassen (jurist, APV)
 MQ = Margot Quist (CEO, informatiemanager RO)
 SR = Swen Reijnders (RO-adviseur)
 GvG = Geheugen van Gouda
 IK = Ingmar Kim (informatiearchitect)
 PT = programmamanager Omgevingswet
 SV = Sheila van der Velde (HRM)
 EC = Eveline ten Cate (RO - duurzaamheid, bodem)
 AD = Ayryn van Dal (strategisch adviseur, projectleider toekomstvisie)

	Processen toezicht en handhaving ingericht/aangepast op Omgevingswet (incl. systemen). Hou rekening dat er ook op de normen in het Omgevingsplan toezicht moet worden gehouden. Inclusief afstemming met ketenpartners. - zie GEMMA proces Toezicht en handhaving		Q2 2020																	
	Terugkoppeling (monitoring & evaluatie)																			
	Inrichten van de volgens OW verplichte monitoring & evaluatie(s) - zie GEMMA proces monitoring en evaluatie		Q2 2020																	
	Monitoring & Evaluatie goed aanhaken op de reguliere P&C-cyclus	BvdS	Q2 2020																	
Verschuivingen Bevoegd Gezag	Besluitvorming door wie (gemeenten/ODMH) de bodemtaken worden uitgevoerd.	EC	Q2 2019																	
	Onderzoeken welke consequenties nieuwe bevoegd gezag rol in kader van de Waterwet opleveren (waterschappen)		Q4 2019																	
Digitalisering	Met publiceren nieuw plan objectgerichte planteksten gebruiken	SR/MQ	Q2 2019																	
	Alle bestemmingsplannen digitaal raadpleegbaar	SR	Q2 2019																	
	Uitvoeren project Data op Orde (Voorbereiding op) aansluiting DSO-Landelijke voorziening incl. benodigde aanpassingen in applicaties	SR	Q4 2019																	
		GvG	Q2 2020																	
	Alle verordeningen die opgenomen gaan worden in Omgevingsplan digitaal raadpleegbaar volgens standaarden	GvG/CJA/RBA	Q2 2020																	
	Aanpassen en/of aanschaffen van software voor behandeling van meldingen en vergunningaanvragen	GvG	Q2 2020																	
	Aanpassen en/of aanschaffen van software voor opstellen, wijzigen en publiceren van omgevingsdocumenten (o.a. visie, plan en verordening)	GvG	Q2 2020																	
	Beperkingen die van WKPB overgaan naar ROD overhevelen. Overige beperkingen opvoeren in nieuwe registratie	GvG	Q2 2020																	
	Aanschaffen software voor opstellen en wijzigen van toepasbare regels	GvG	Q2 2020																	
	Evt. Aanpassen contracten met digitale dienstverleners	GvG	Q3 2020																	
Kwaliteit van data van alle voor de uitvoering van de OW relevante data op orde brengen	GvG	Q4 2020																		
	Volgen collectieve ontwikkelingen VNG	IK/MQ																		
Ontwikkeling competenties, kennis en vaardigheden	Aangepast format voor college- en raadsvoorstellen	JH	Q1 2019																	
	Ontwikkelen Opleidingsplan (samen met Gouda 2020+)	MV/BvdS/	Q2 2019																	
	Uitvoeren Opleidingsplan	PT/HRM	Q4 2020																	
	Bijeenkomsten, werksessies, langs de afdelingen	PT	Q4 2020																	
	Spelvormen: Omgevingsspel. Incl train de trainer	MV	Q4 2020																	
	Bewustwording bestuurlijke afwegingsruimte: raad, college, ambtelijk (= onderdeel opleidingsplan)	JH	Q4 2020																	
	Leren gebruiken van de informatie uit OZON in GIS	MQ	Q3 2020																	
Organisatie/overig	Inventarisatie benodigde aanpassingen in organisatiestructuur & benodigde rollen en functies		Q3 2019																	
	Financiële impact op uitvoeringskosten en legesinkosten berekenen	PdR	Q1 2020																	
	Check financiering handhavingstaak, als dat niet meer mag/kan via leges e.d.	PdR	Q1 2020																	
	Wijzigen begroting	PdR	Q2 2020																	
	Eventueel aanpassen P&C cyclus	BvdS	Q2 2020																	
	Eventueel PVA + uitvoering aanpassingen organisatiestructuur & benodigde rollen en functies		Q3 2020																	
	Samenwerking ODMH + gemeenschappelijke regelingen																			
	Aanpassen dienstvaststellingsovereenkomst ODMH	HvD	Q3 2020																	
	Mandaatbesluit ODMH aanpassen	HvD	Q3 2020																	
	Inventarisatie effect Omgevingswet op gemeenschappelijke regelingen	JH	Q3 2019																	
Gemeenschappelijke regelingen aanpassen indien nodig	JH	Q1 2020																		

De minimaal noodzakelijke aanpassingen/uitbreidingen in ICT applicaties hebben plaatsgevonden, aansluiting op het DSO is gerealiseerd en er is een ingericht DSO-loket

Er wordt geleerd en geëxperimenteerd. Medewerkers en management kunnen werken met de gewijzigde processen volgens de gewenste houding en gedrag. De organisatie (incl. begroting) is hierop ingericht