

Technische vragen

Van : Mark den Hollander
Datum vraag : 10 september 2026
Onderwerp : Risicovolle projecten
Commissie : Marnix Pons
Datum antwoord :

Vraag:

1. Welke projecten zijn op dit moment aangemerkt als risicovol, per september 2026?
2. In het voorstel staat dat de maatregelen na 2 jaar worden geëvalueerd. Waarom is er voor 2 jaar gekozen? Is ook overwogen om dit tussentijds eerder te doen?

Antwoorden:

1. Welke projecten zijn op dit moment aangemerkt als risicovol, per september 2026?

Later deze maand wordt de rapportage risicovolle projecten, behorende bij de 2e bestuursrapportage 2026, aan uw raad aangeboden. In totaal zijn er zeven projecten aangemerkt als risicovol project. Het betreft de volgende projecten:

- a. *Sloop en nieuwbouw Livingstoneschool*
- b. *Herbestemming Stadhuis*
- c. *Plaatsen ondergrondse containers restafval*
- d. *Casimirschool (dependance Herpstraat)*
- e. *Voorzieningencluster Westergouwe*
- f. *KW-weg Herinr nr 30 km/uur GO asfalt + fietsroute*
- g. *VO Haastrechtsebrug V&R-fase*

2. In het voorstel staat dat de maatregelen na 2 jaar worden geëvalueerd. Waarom is er voor 2 jaar gekozen? Is ook overwogen om dit tussentijds eerder te doen?

In de regeling risicovolle projecten is opgenomen dat de regeling 4 jaar na inwerkingtreding zal worden geëvalueerd door het college en de raad. Ten tijde van de bespreking van en de besluitvorming over de regeling (oktober en november 2025) in de commissie is gevraagd of dit mogelijk eerder zou kunnen, bijvoorbeeld na 2 jaar. De portefeuillehouder van destijds heeft daar toen positief op gereageerd. Dit voorstel is dus in lijn met het eerdere verzoek van de commissie en de daarop gedane mondelinge toezegging van de portefeuillehouder. Het ligt voor de hand om de evaluatie van al de maatregelen gelijktijdig uit te voeren met de evaluatie van de werking van de regeling.

