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Aanleiding Grip op Goudse projecten
• Project Ecopark Gouda en aanbevelingen vanuit Rekenkamerrapport (juli 2024)

• Raadsbesluit (sept 2024) over gewenste verbeteringen met betrekking tot sturing en beheersing van 

projecten, langs de volgende vier sporen:

1. Versterken projectmanagement;

2. Versterken risicomanagement projecten;

3. Versterken financiële beheersing projecten; 

4. Versterken informatievoorziening projecten.



Doel Grip op Goudse projecten

Het doel van Grip op Goudse projecten is:

• het vergroten van de voorspelbaarheid, bestuurbaarheid en

• financiële beheersbaarheid van projecten, zodat

• ambtelijke organisatie, college en raad beter kunnen sturen en bijsturen op projecten.

We willen meer grip



Bestuurlijke opdracht en benodigde organisatieontwikkeling

2025: Focus op 
bestuurlijke opdracht

• Periodieke rapportage
• Versterken 

informatiepositie raad 
(2 rollen)

• Vastlegging besluiten 
projecten

2026: Focus op 
organisatieontwikkeling

• Versterken 
risicomanagement

• Versterken financiële 
beheersing

• Versterken 
projectmanagement

Resultaat: Regeling risicovolle projecten Resultaat: Goudse standaard projectmatig werken

Grip op 
Goudse 

projecten

Grip op 
Goudse 

projecten



Aanpak en resultaten Grip op Goudse projecten



Borging ontwikkelde kaders, werkwijze & tools

1. Structurele versterking van de interne ambtelijke organisatie (gespecialiseerde functies);

a. Versterken projectadministratie functie;

b. Versterken projectcontrol functie;

c. Versterken projectbeheersingsfunctie.

2. Aanpassen of vervangen van het huidige projectsysteem en risico- en rapportagetools;

3. Structureel inbedden van opleiding en training in de GoudAcademie.

 

Wat is er nodig?


